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A 94, Neubau Pastetten - Dorfen Plandnderung Mast 110 kV-Leitung

0.1.

Vorbemerkungen

Allgemeine Hinweise

Fir den Neubau der Bundesautobahn A 94 im Abschnitt Pastetten — Dorf-
en war nach § 17 des BundesfernstraBengesetzes (FStrG) ein Planfest-
stellungsverfahren durchzufiihren. Dabei wurden die von dem Vorhaben
berlhrten 6ffentlichen und privaten Belange einschlieBlich der Umweltver-

traglichkeit im Rahmen der Abwagung berlicksichtigt.

Die Planfeststellung erstreckt sich insbesondere auf die MaBnahmen zum
Bau der Autobahn, auf alle damit in Zusammenhang stehenden Folge-
maBnahmen, die aufgrund des StraBenbauvorhabens notwendig werden,
sowie auf die im Sinne der Naturschutzgesetze erforderlichen Ausgleichs-

und ErsatzmaBnahmen.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlie3-
lich der notwendigen FolgemaBnahmen an anderen Anlagen im Hinblick
auf alle von der geplanten BaumaBnahme beriihrten 6ffentlichen Belange
festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entschei-
dungen, insbesondere offentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und andere Planfeststel-
lungen nicht erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die wasserrechtliche
Erlaubnis nach § 8 WHG. Aufgrund von § 19 WHG kann jedoch auch (iber
die Erteilung dieser Erlaubnis im Planfeststellungsverfahren entschieden

werden.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben beriihrten 6f-
fentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager der StraBenbau-
last und anderen Behdrden sowie Betroffenen - mit Ausnahme der Enteig-

nung - umfassend rechtsgestaltend zu regeln.

Insbesondere wird in der Planfeststellung dariiber entschieden,
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A 94, Neubau Pastetten - Dorfen Plananderung Mast 110 kV-Leitung

0.2.

- welche Grundsticke oder Grundstiicksteile flir das Vorhaben benétigt
werden,

- wie die offentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem
Vorhaben gestaltet werden,

- welche FolgemaBnahmen an anderen offentlichen Verkehrswegen er-
forderlich werden,

- wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen und die Unterhal-
tungskosten abzugrenzen sind, und

- welche Vorkehrungen im Interesse des o6ffentlichen Wohles oder im In-
teresse der benachbarten Grundstiicke dem Trager der StraBenbaulast

aufzuerlegen sind.

Nach § 3 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom
12.02.90 (UVPQG) ist fur den Bau von BundesfernstraBen, die der Plan-
feststellung nach § 17 FStrG bedirfen, eine Umweltvertraglichkeitspriifung
durchzufihren. Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen wurden die ge-
maR dem UVPG erforderlichen Unterlagen erstellt und deren Ergebnisse
in die Planfeststellungsunterlagen (3. Tektur der Planfeststellung vom
27.02.2009) eingearbeitet.

Soll vor Fertigstellung eines Vorhabens der festgestelite Plan geéndert
werden, ist nach § 17b FStrG i.V.m. Art 76 BayVwVfG grundsatzlich ein

neues Planfeststellungsverfahren erforderlich.

Hinweise zum bisherigen Verfahren
Fir den Neubau der Bundesautobahn A 94 von Dorfen bis Heldenstein
wurde am 20.08.1998 die Durchfiihrung des Planfeststellungsverfahrens

bei der Regierung von Oberbayern beantragt.

Nach den Tekturen vom 06.08.2002 (1. Tektur), vom 10.03.2006 (2. Tek-
tur) und vom 28.03.2011 (3. Tektur) hat die Regierung von Oberbayern
den Planfeststellungsbeschluss am 22.11.2011 erlassen. Dieser wurde
beklagt. In der mundlichen Verhandlung vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof (BayVGH) fand am 08.05.2012 eine giitliche Einigung mit
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0.3.

den Klagern statt, womit bestandskraftiges Baurecht fiir die gesamte

Trasse Dorfen vorliegt.

Gegenstandliche Plananderung

Im Zuge des Baus der A 94 zwischen Dorfen und Heldenstein muss auch
die 110 kV-Leitung (BW-Nr. 74) angepasst werden. Diese Anpassung ist
planfestgestellt. Im Zuge der Ausflihrung hat sich herausgestellt, dass der
Standort des Mastes auf Flurstiick 389 Gemarkung Schwindkirchen etwa
10 m Richtung Westen verlegt werden solite, um die landwirtschaftliche
Nutzung des Grundstlicks zu erleichtern. Zwischen dem Grundeigentiimer
und der Bayernwerk AG besteht Einvernehmen (ber die Verschiebung

des Mastes.

Die Anderung ist im Lageplan (Unterlage 3E, Blatt 3a) und im Bauwerks-

verzeichnis (Unterlage 6E) dargestellt.

Weitere Unterlagen missen um Rahmen dieser Plandnderung nicht ge-
andert werden. Fir die geringfligige Anderung des festgesteliten Plans ist

die Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung entbehrlich.

-4von 8 -



A 94, Neubau Pastetten - Dorfen Plananderung Mast 110 kV-Leitung

1. Darstellung der Planidnderung

Die gegenstandliche Plananderung umfasst zum einen die Anderung des
Mastes bei etwa Bau-km 39+150. Der Verlauf der 110 kV-Leitung wird
nicht gedndert. Der Mast bei Bau-km 39+150 wird ca. 10 m nach Westen

verschoben.

Zusatzliche Grundbetroffenheiten entstehen nicht.
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2. Begriindung der Planinderungen
Die Verlegung der 110 kV-Leitung ist zwingende FolgemaBnahme des
Baus der A 94 und war daher Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen
zur 3. Tektur vom 28.02.2011 (BWV-Nr. 74).
Die derzeit bestehende 110 kV-Leitung wird von der A 94 zwischen Bau-
km 37+775 und Bau-km 38+968 gekreuzt. Aufgrund des Verlaufs der Lei-
tung sowie der geplanten A 94 und aufgrund deren Héhenlage ist eine
Verlegung der Leitung in Lage und H6he zwingende Voraussetzung fir
den Bau der A 94. '
Im Bereich sidlich der neuen Trasse befindet sich mit einem Abstand von
etwa 15 m ein Mast der 110-kV Leitung im Feld mit der Flurnummer 389
Gemarkung Schwindkirchen. Um auch weiterhin eine optimale Bewirt-
schaftung der Flache zu gewéhrleisten, hat sich in der Ausflihrungspla-
nung ergeben, dass ein Mast etwa 10 m Richtung Westen verschoben
werden sollte.
Der Grundeigentiimer und der Betreiber der 110 kV-Leitung, die Bayern-
werk AG haben sich bereits geeinigt und stimmen dem neuen Maststand-

ort zu.
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A 94, Neubau Pastetten - Dorfen Plandnderung Mast 110 kV-Leitung

3.1.

3.2

3.3.

Durchfiihrung der BaumaBnahme

Zeitliche Abwicklung
Sobald die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, soll der Mast

verlegt werden.

Die aktuellen Masten der 110 kV-Leitung befinden sich teilweise im Bau-
feld der A 94. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die Masten
vor Beginn des Autobahnbaus zu verlegen. Die Verlegung der Masten

wird dabei einige Wochen in Anspruch nehmen.

Grunderwerb

Fir die Plananderung werden keine weiteren Flachen Dritter beansprucht.

Verkehrsregelung wahrend der Bauzeit
Wahrend der Verlegung der 110 kV-Leitung kann der. Verkehr auf dem
bestehenden StraBen- und Wegenetz aufrechterhalten werden. Leichte

Behinderungen sind jedoch unvermeidlich.
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4, Auswirkungen der Plandnderungen;

Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach den
Umwelt-Fachgesetzen;

Belange des speziellen Artenschutzes

Es sind keine zusatzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten.
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Blatt 23

Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lid. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentlimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
74a  38+968 110 kV-Freileitung a) und b) Bei km 38+968 kreuzt eine 110 kV-Freileitung der AW =Gietietr
Isar-Ampemwerke  ~&b Bayernwerk AG die A 94.
AGHAWY
Net-GrbH- Die Freileitung wird den neuen Verhaltnissen angepasst, wobei der im
Bayernwerk AG Bereich der Autobahn liegende Leitungsmast Nr. 116 um ca. 88 ++6—
100 m verlegt wird.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
75 374797 Grabenverlegung mit a) Stadt Dorfen Der bei km 37+798 kreuzende Entwasserungsgraben wird s(idlich der
Durchlass K 37/2 b) Graben: Autobahn geringfiigig verlegt und mit einem Rahmendurchlass 3;95-m
}956-mx175m Stadt Dorfen ¥+75-m 4,0 m x 3,5 m unter der Autobahn unterfuhrt.
4,0mx 3,5 m, Durchlass: Um die Hbhe von 3,5 m herstellen zu kénnen, wird das Gelande im
Querungshilfe fir Fle- Bundesrepublik Bereich des Durchlasses entsprechend angepasst. Zusétzlich wird
dermause Deutschland nérdlich und sidlich des Durchlasses das Geldande mit einer maxima-
len Neigung von 1: 7 modelliert.
Mit dem geénderten Durchlass und der angepassten Gelandeneigung
wird die Querungsmdéglichkeit flir Fledermause (Mausohren) verbes-
sert.
Der Durchlass wird nach tierdkologischen Gesichtspunkien gestaltet
(siehe Ifd. Nr. S 7).
Die Unterhaltung des zu verlegenden Grabens obliegt der Stadt Dorf-
en, die Unterhaltung des Durchlasses obliegt der Bundesrepublik
Deutschland.
75a 374805 Oftentlicher Feld- und a) Die Beteiligten Der bei km 37+805 kreuzende &ffentliche Feld- und Waldweg FI. Nr.

Waldweg FI. Nr. 686,
Gmkg. Schwindkirchen

b) -

686, Gemarkung Schwindkirchen, wird durch die A 94 auf eine Lange
von rd. 88 80 m Uberbaut.

Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz in Verbindung mit den Ifd.
Nrn. 75b, 76, 77, 78, 79.



